
Ścieżki droższe niż planowano

Utworzono: piątek, 07 lipca 2017 11:22

Także w trzecim przetargu na budowę ok. 14 km sieci dróg rowerowych w gminie Osieczna,

Lipno i Rydzyna złożono znacznie droższe oferty niż kwota ok. 7 mln zł zapisana w budżecie

powiatu. Władze powiatu oraz gmin, w których będą wykonywane prace dyskutują na temat

wydania dodatkowych pieniędzy na inwestycję.

Projekt „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna” to

wspólne przedsięwzięcie powiatu leszczyńskiego oraz gmin Osieczna, Lipno i Rydzyna.

Samorządy podpisały umowę partnerską, zgodnie z którą partnerem wiodącym stał się

powiat leszczyński. Wartość prac drogowych zaplanowanych na lata 2017-18 oszacowano na

ok. 7 mln zł, z czego dotacja z budżetu Unii Europejskiej ma pokryć 70 proc. kosztów.

W dwóch przetargach złożono oferty znacznie wyższe (co najmniej o 2,5 mln zł) od kosztorysu

i zagwarantowanej w budżecie powiatu kwoty na ten cel. W trzecim przetargu Zarząd Dróg

Powiatowych w Lesznie podzielił inwestycję na trzy zadania, odrębnie dla każdej gminy.

Najtańsze oferty są łącznie o ponad 1,4 mln zł droższe, niż kwota zaplanowana na tę

inwestycję. Starosta Jarosław Wawrzyniak prowadzi rozmowy z burmistrzami Osiecznej i

Rydzyny oraz wójtem Lipna na temat przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na budowę

ścieżek rowerowych.
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