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Powiat leszczyński podpisał porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i

Kanalizacji w Lesznie oraz z gminą Lipno. Dokumenty zabezpieczają samorząd przed

ewentualną utratą dotacji na przebudowę drogi w Wilkowicach z powodu nieterminowego

zakończenia przebudowy wodociągu w tej miejscowości.

Na przebudowę ulic Dworcowej i Święciechowskiej powiat leszczyński otrzymał 2,5 mln zł

dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie postanowiło wcześniej na tych

ulicach wymienić 3 km wodociągu i 90 przyłączy. Spółka zleciła opracowanie projektów i w

ubiegłym tygodniu ogłosiła dwa przetargi.

Wcześniej MPWiK uzgodniło z Zarządem Dróg Powiatowych w Lesznie terminy zakończenia

prac wodociągowych.

- Przebudowa ul. Dworcowej i Święciechowskiej w Wilkowicach została podzielona na cztery

etapy. Przebudowa wodociągu w ramach dwóch z nich musi zakończyć się do 30 maja br., a

w pozostałych dwóch – do 15 lipca br. To pozwoli wykonawcy prac drogowych na terminowe

zakończenie przebudowy ulic, a nam na rozliczenie dotacji z Wielkopolskim Urzędem

Wojewódzkim – informuje Marian Kaczmarek, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w

Lesznie.

Brak dotrzymania terminów zakończenia prac przez inwestorów: MPWiK i gminę Lipno

oznaczać będzie opóźnienie rozpoczęcia prac przy przebudowie drogi powiatowej. Aby nie

dopuścić do ewentualnej utraty dotacji przez samorząd z przyczyn przez niego

niezawinionych, Zarząd Powiatu Leszczyńskiego rozpoczął negocjacje z MPWiK i gminą Lipno

na temat zasad współpracy przy realizacji inwestycji przez powiat i spółkę na tym samym

terenie i w jednym roku budżetowym oraz udzielenia zabezpieczeń na rzecz powiatu na

wypadek opóźnienia prac wodociągowych.

- Nie mogliśmy zgodzić się na przerzucenie na nasz samorząd odpowiedzialności za

ewentualne błędy projektowe i opóźnienia w przebudowie wodociągu w Wilkowicach, bo

ostatecznie to powiat mógłby ponieść szkodę, jaką byłaby utrata dotacji z budżetu państwa

na przebudowę drogi w Wilkowicach. W takim przypadku kwota utraconej dotacji musiałaby

być zrekompensowana z budżetu powiatu, a to oznaczałoby konieczność zrezygnowania z

innych, wcześniej zaplanowanych, ważnych dla mieszkańców powiatu inwestycji – tłumaczy

starosta Jarosław Wawrzyniak.

Kilkutygodniowe negocjacje zakończyły się podpisaniem porozumień powiatu z MPWiK oraz z

gminą Lipno. Zgodnie z nim w umowach zawartych z wykonawcami przebudowy wodociągu

zawarte zostaną zapisy, że w przypadku zagrożenia terminowego zakończenia prac w

Wilkowicach umowa zostanie rozwiązana, a plac budowy przekazany powiatowi. Inwestycja w

takim przypadku nie będzie wykonana w pełni, tylko w części. W porozumieniu znalazł się

zapis, że gdyby MPWiK i gmina Lipno nie przekazały jednak placu budowy, a doszło do utraty

dotacji na przebudowę drogi w Wilkowicach - zwrócą powiatowi równowartość tej kwoty.
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